



Hankkeen aikataulu ja vuotuiset kustannukset

Hankkeen toteuttaminen ja kustannukset jakaantuvat usealle vuodelle. Erityisesti ajoitukseen vaikuttavat suunnitellun hotellin ja maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen

		kustannukset M€							
vuosi=>		2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
A	aukiot kivituhkalle, hotellin ympärys valmis				1,20				
A	aukiot valmiina							0,60	0,69
B	Satamakatu maan alle ja kansi			3,79	0,20				
C	viheralueet				0,34				
D	pysäköinti osa 1					0,25			
D	pysäköinti osa 2						0,13		
E	Silta-aukio						0,15		
F	rannan täyttö	2,29							
F	ranta tukimuurit ja rantaraitti		1,56	0,15					
G	pienvenelaiturit, liikennelaiturin jatko	1,13							
G	laiturit, valaistus		0,03						
G	laiturit, raskasponttonilaiturit ja septi					0,44	0,60	0,02	
	suunnittelu, valvonta ja varaukset	0,28	0,41	0,38	0,26	0,10	0,10	0,10	0,05
		3,70	2,00	4,32	2,00	0,79	0,97	0,73	0,75

yhteensä 15,26