

Selvitysprosessi ja aikataulu

2013 Elo-Joulukuu

2014 Tammi-Huhtikuu

Syyskuu Joulukuu

Väliraportointi

Nykytilanteen kuvaus

Analyysit

Alustavat
kuntarakenne-
hahmotelmat

Vaihtoehtojen alustavat
edut ja haitat

Kuntien ja kuntalaisten
kuuleminen

Väliraportointi

Selvitys

Uuden kunnan
elinvoiman
kehittäminen

Uuden kunnan
palvelujen organisointi
ja lähipalvelut

Uuden kunnan talouden
hoidon periaatteet

Uuden kunnan
edut ja haitat

Kuntalaisten
osallistuminen
ja lähivaikuttaminen

Selvitysraportti

Ehdotus

EHDOTUS
KUNTA-
RAKENNE
MUUTOKSEKSI

YHDISTYMISS-
SOPIMUS

Selvitys valmis

VALTUUSTOJEN PÄÄTÖKSET
KUNTAKOHTAINEN VALMISTELU

KUNTALAISET JA SIDOSRYHMÄT – VIESTINTÄ JA TILAISUUDET